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 ПРОЕКТ


ПАСПОРТ
 ведомственного проекта
«Благоустройство сельских территорий»

1.Основные положения

	Наименование государственной программы Российской Федерации
	Комплексное развитие сельских территорий

	Краткое наименование проекта
	Благоустройство сельских территорий
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2020– 31.12.2025

	Куратор проекта
	Д.Н. Патрушев - Министр сельского хозяйства Российской Федерации

	Функциональный заказчик
	Д.Н. Патрушев - Министр сельского хозяйства Российской Федерации

	Руководитель проекта
	Лут О.Н. – Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации

	
Администратор проекта
	

	М.В. Боровой – директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Исполнитель:
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
О.Н. Лут - Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации




2. Содержание проекта

	Цель проекта:
	Реализация не менее 42,25 тыс. проектов по благоустройству сельских территорий:
в 2020 году – 5,77 тыс. проектов;
в 2021 году – 6,93 тыс. проектов; 
в 2022 году – 6,93 тыс. проектов;
в 2023 году – 7,7 тыс. проектов;
в 2024 году – 9,24 тыс. проектов;
в 2025 году – 9,9 тыс. проектов.


	Показатели проекта и их значения по годам

	№ п/п, наименование показателя
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение
(2019 год)
	Период, год

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1. Количество реализованных проектов по благоустройству на сельских территориях, единиц (нарастающим итогом)
	основной
	0
	5775
	11550
	17850
	24850
	33250
	42250



	Результаты проекта

	В рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий»:

1. Будет реализовано 42 250 проектов по благоустройству на сельских территориях.









3. Этапы и контрольные точки

	№
п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/
контрольная точка показателя)
	Срок

	1. 
	Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий (далее – Мероприятия, Правила, субсидии)
	Контрольная точка результата
	15.01.2020

	2. 
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2020 год на реализацию Мероприятия
	Контрольная точка результата
	15.01.2019

	3. 
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2020 году Мероприятия
	Контрольная точка результата
	15.02.2020

	4. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.07.2020

	5. 
	В соответствии с Правилами осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации
	Контрольная точка результата
	01.08.2020

	6. 
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию Мероприятия в I полугодии 2020 года
	Контрольная точка результата
	15.08.2020

	7. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	[bookmark: _GoBack]Контрольная точка результата
	10.10.2020

	8. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.12.2020

	9. 
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2021 год на реализацию Мероприятия
	Контрольная точка показателя
	15.01.2021

	10. 
	Представлен отчет о реализации Мероприятия в 2020 году
	Контрольная точка результата
	01.02.2021

	11. 
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2021 году Мероприятия
	Контрольная точка результата
	15.02.2021

	12. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.07.2021

	13. 
	В соответствии с Правилами осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации
	Контрольная точка результата
	01.08.2021

	14. 
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию Мероприятия в I полугодии 2021 года
	Контрольная точка результата
	15.08.2021

	15. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.10.2021

	16. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.12.2021

	17. 
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2022 год на реализацию Мероприятия
	Контрольная точка показателя
	15.01.2022

	18. 
	Представлен отчет о реализации Мероприятия в 2021 году
	Контрольная точка результата
	01.02.2022

	19. 
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2022 году Мероприятия
	Контрольная точка результата
	15.02.2022

	20. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.07.2022

	21. 
	В соответствии с Правилами осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2023 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации
	Контрольная точка результата
	01.08.2022

	22. 
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию Мероприятия в I полугодии 2022 года
	Контрольная точка результата
	15.08.2022

	23. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.10.2022

	24. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.12.2022

	25. 
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2023 год на реализацию Мероприятия
	Контрольная точка показателя
	15.01.2023

	26. 
	Представлен отчет о реализации Мероприятия в 2022 году
	Контрольная точка результата
	01.02.2023

	27. 
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2023 году Мероприятия
	Контрольная точка результата
	15.02.2023

	28. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.07.2023

	29. 
	В соответствии с Правилами осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2024 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации
	Контрольная точка результата
	01.08.2023

	30. 
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию Мероприятия в I полугодии 2023 года
	Контрольная точка результата
	15.08.2023

	31. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.10.2023

	32. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.12.2023

	33. 
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2024 год на реализацию Мероприятия
	Контрольная точка показателя
	15.01.2024

	34. 
	Представлен отчет о реализации Мероприятия в 2023 году
	Контрольная точка результата
	01.02.2024

	35. 
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2024 году Мероприятия
	Контрольная точка результата
	15.02.2024

	36. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.07.2024

	37. 
	В соответствии с Правилами осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации
	Контрольная точка результата
	01.08.2024

	38. 
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию Мероприятия в I полугодии 2024 года
	Контрольная точка результата
	15.08.2024

	39. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.10.2024

	40. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.12.2024

	41. 
	Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2025 год на реализацию Мероприятия
	Контрольная точка показателя
	15.01.2025

	42. 
	Представлен отчет о реализации Мероприятия в 2024 году
	Контрольная точка результата
	01.02.2025

	43. 
	Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2025 году Мероприятия
	Контрольная точка результата
	15.02.2025

	44. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.07.2025

	45. 
	Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию Мероприятия в I полугодии 2025 года
	Контрольная точка результата
	15.08.2025

	46. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.10.2025

	47. 
	Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия
	Контрольная точка результата
	10.12.2025

	48. 
	Представлен отчет о реализации Мероприятия в 2025 году
	Контрольная точка результата
	31.12.2025

	49. 
	Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)
	Завершение этапа
	31.12.2025




4. Бюджет ведомственного проекта 

	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	Бюджетные источники, в том числе
	федеральный бюджет, тыс. руб.
	5 000 000
	6 000 000
	6 000 000
	7 000 000
	8 000 000
	9 000 000
	41 000 000

	
	консолидированный бюджет субъектов 
Российской Федерации, тыс. руб.
	5 500 000
	6 600 000
	6 600 000
	7 000 000
	8 800 000
	9 900 000 
	44 400 000

	Внебюджетные источники,тыс. руб.
	4 500 000
	5 400 000
	5 400 000
	6 300 000
	7 200 000
	8 100 000
	36 900 000

	Итого
	15 000 000
	18 000 000
	18 000 000
	20 300 000
	24 000 000
	27 000 000
	122 300 000



5. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	
	Ключевые риски:
	

	
1.
	Невыполнение показателей ведомственного проекта в связи с нарушением сроков ввода объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий
	Мониторинг хода реализации мероприятий ведомственного проекта; проведение совещаний с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода объектов 

	2.
	Несвоевременное заключение субъектами Российской Федерации государственных (муниципальных) контрактов с исполнителями мероприятий ведомственного проекта и подрядными организациями на строительство объектов 
	Мониторинг соблюдения субъектами Российской Федерации графика выполнения мероприятий 

	3.
	Отсутствие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня софинансирования расходного обязательства на предоставление субсидии из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий ведомственного проекта
	Анализ доведения средств федерального бюджета до бюджетополучателей в соответствии с информацией о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия

	4.
	Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий Программы условий государственных (муниципальных) контрактов 
	Мониторинг и контроль органами управления АПК субъектов Российской Федерации за исполнением условий государственных контрактов 

	
	Ключевые возможности:
	

	1.
	Определение потребности в благоустройстве территории населенного исходит от инициативы жителей, органов территориального общественного самоуправления на сельских территориях, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющие предпринимательскую деятельность на сельских территориях, коммерческих и некоммерческих объединений жителей поселений, расположенных на сельских территориях, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на сельской территории или в пользу жителей сельских поселений.
	Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о целях и задачах Госпрограммы, принципах и механизме реализации Мероприятия.



6. Описание проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	Национальный проект «Жилье и городская среда» 

	Формальные основания для инициации
	Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»



